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RETOUR D’EXPERIENCE CINDYNIQUE
SUR LES SUITES D’UN SINISTRE

LE JUGEMENT DE 

L’INCENDIE DU TUNNEL DU MONT-BLANC



Matinée du 24 juin 2008 - Travaux du GTR cindynique judiciaire 
présentés par J-L NICOLET 2

1 – Historique du tunnel

2 – Séquence accidentelle

3 – Procès pénal

4 – Approche assurantielle

5 – Conséquences et voies de progrès
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� 14 mars 1953 la France et l’Italie :

� signent convention pour édifier et exploiter 
tunnel reliant CHAMONIX au Val d’AOSTE

� Article n° 6 «C.C.A.»

� Article n° 7 «Société d’exploitation 
franco – italienne »

� créent la  C.I.G

Historique du tunnel
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12 ans après !!!
� Avenant à la convention (25.03.65) 

� « l’exploitation sera assurée provisoirement 
par les deux concessionnaires » 

� Inauguration du tunnel (16.06.65)

� Définition des missions de la C.I.G. 
(01.03.66) 

� La STMB   et la SITMB signent un 
accord  de coopération (27.04.66)

Historique du tunnel (suite)
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� 22.03.73 - la C.I.G. transforme la direction 
unique 
en une double direction

� En 88 - La C.I.G. abandonne progressivement le 
contrôle des travaux complémentaires 

� 24 mars 99 - Incendie du tunnel (34 ans)

Historique du tunnel (fin)
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Séquence accidentelle

11,6 km 
Concession française Concession italienne

5,8 km

frontière

?

1274 m

1395 m
1381 m

0,0 km

Dissonance découpages juridique / 
administratif

7,64 km
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Concession française Concession italienne

5,8 km
Frontière 7,64 km

G18 G19 G22G20 G21G17

VOLVO

0,0 km

14 PL  9 VL

G14

Vent

Les fumées ne sont pas toxiques

1ères fumées : 10 h 52

Fumées blanches (huile)

Séquence accidentelle
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Concession française Concession italienne

5,8 km
Frontière 7,64 km

G18 G19 G22G20 G21G17

Fumées blanches
Vaporisation huile 

VOLVO

Carcasse 7,46 km 

0,0 km

14 PL  9 VL

G14

Fumées noires

Vent

Les fumées sont toxiques

Séquence accidentelle
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Procès pénal

� « Les faits générateurs de cette catastrophe 
étant nombreux et enchevêtrés, il convient 
de les répartir entre les deux catégories 
légales de causalité, directe et indirecte ».
(Application de la loi FAUCHON juillet 2000)

� « Sera qualifié de fait ayant causé 
directement le dommage toute action ou 
abstention postérieure à l’apparition des 
fumées dégagées par le véhicule à l’origine 
du sinistre et ayant eu pour effet immédiat 
d’exposer à ces fumées, ou à celles 
dégagées par les véhicules auxquels 
l’incendie s’est propagé, les personnes 
décédées, ou de les empêcher de s’en 
abstraire »

1. Historique du 
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3. Procès pénal

4. Approche 
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Procès pénal

Les causes directes

� L’absence de prise de pilotage par 
une des Salles de  Régulation

� Non vigilance des régulateurs 

� Abstention de fermeture du tunnel 
après détection des premières 
fumées

� Non mise au rouge des feux de 
jalonnement dans les deux sens

1. Historique du 

tunnel

2. Séquence 
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Les causes directes

� L’adoption d’un régime de ventilation  
ayant propagé les fumées en direction 
des usagers  (Italie)

� Le départ anticipé de la S.d.R des 
responsables hiérarchiques ou leur 
arrivée tardive  en S.d.R…

� L’absence de mise à disposition des 
pompiers de Chamonix de postes de 
radio  

Procès pénal
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Procès pénal
� «Sera qualifiée de cause indirecte toute cause 

résidant dans des faits antérieurs à 
l’apparition des premières fumées et a fortiori 
antérieurs au 24 mars 1999»

� « C’est le cas notamment de :
� L’absence d’exercices d’évacuation
� Non prise en compte audits de sécurité 

� (71-72-73)

� L’absence de mises à jour des consignes 
� L’insuffisance de formation des 

régulateurs
� La non constitution d’une équipe de 1ère 

intervention sur la plate-forme italienne »

1. Historique du 

tunnel

2. Séquence 

accidentelle

3. Procès pénal

4. Approche 
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Procès pénal

� Acteurs Indirects
� Ancien Président Fr : relaxe     Très axé sécurité

� Président F : 24 mois / 15.000 €
� D. Exploitation Fr / It : 24 mois /7.000 €
� Resp. Administration Fr : 6 mois /1.500 €
� Maire Chamonix : 6 mois /1.500 € (relaxé en appel)

� Acteurs directs et indirects
� Responsable sécurité F : 30 mois / 6 fermes
� Responsable sécurité It : 16 mois /4.000 €

� Acteurs directs
� Régulateurs Fr : 16 mois
� Régulateurs It  : 12 mois

Faute caractérisée
(Indifférence
vis-à-vis des 
problèmes de 

sécurité)

Manquement 
à la sécurité

Manquement 
à la sécurité
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� Les personnes morales

� ATMB : 100.000 €

� SGTMB : 50.000 €

� SITMB :150.000 €

Procès pénal
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Approche assurantielle

� Rôles des Assureurs

� Mécanisme d’indemnisation

� Déclinaisons des garanties 
concernées

� Montants des indemnisations

� Absences, insuffisances de 
garanties

� Conclusions
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Rôles des Assureurs

� Indemnisations des victimes 
(Assurances R.C.)

� Indemnisation des 
dommages au tunnel 
(Assurances de biens)
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Contexte juridique

� Accident de véhicule en territoire Français (Loi 
Badinter applicable) mais en zone de 
concession Italienne

� 39 morts / 9 nationalités différentes = 9 
systèmes d’indemnisation possibles

� 285 ayants droits

� Barème indemnisation italien nettement 
meilleur (X 5)

� Comment expliquer aux familles des victimes 
françaises que leurs souffrances et douleurs 
valent 5 fois moins cher pour quelques 
centaines de mètres de distance
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Option adoptée

� Mécanisme « Badinter »

� Barème indemnisation 
Italien -30%
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Actions - Initiatives

� FFSA / GEMA : création d’une cellule de crise

� Indemnisation amiable déconnectée des 
questions de responsabilité pénale

� Au moins égale à celle qui aurait été retenue 
par les Tribunaux Français

� Convention prévoyant une limitations des 
pièces à fournir, des procédures (expertise 
unique contradictoire guichet unique)

� Proposition rapide de provision ou 
indemnisation

� Préservation du droit des victimes et leur 
liberté de choix ( judiciaire possible)
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Indemnisations

� Création d’une Association des Victimes a 
permis d’éviter 285 négociations 
individuelles

� Versement d’un 1er règlement de 13.5 mi 
€

� Accord transactionnel avec cette 
Association à hauteur de 27 mi € (en mars 
2005 )

� Règlement transactionnel de 10 mi € pour 
les dommages matériels au tunnel

� Recours en cours contre l’Etat et ses 
représentants 

(1 condamnation prononcée au pénal )
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Montants des Garanties 
(partie Française)

� En R.C. : 30 mi €

� En Dommage : 30 mi €
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Absences-Insuffisances-
de Garanties

� Plafond en RC trop limité
� Pas d’assurance en P.E.(76 000 €/jour 

tunnel fermé pendant 3 ans = + de 80 
mi €) 

� Exclusion totale du génie civil et 
chaussée 

� Frais de mises en conformité

� Améliorations de l’ouvrage (sécurité, 
communication, ventilation) 

soit un total de 800 mi € non 
indemnisé
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Conclusions

1.Les Dirigeants doivent prévoir des 
couvertures d’assurances suffisantes, en 
montant et en périmètre 

et
2.être régulièrement sensibilisés sur le fait 
qu’en présence d’un sinistre « collectif », 
avec de nombreuses victimes, le risque ne 
peut pas être traité par le seul biais de 
l’Assurance et de l’indemnisation, car, ils 
peuvent, à titre personnel, être déclarés 
PENALEMENT RESPONSABLE (garde à vue, 
mis en examen, procès et prison ne sont 
pas à exclure).
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Conséquences organisationnelles

� A la suite des incendies 
catastrophiques :

• Mont Blanc 39 morts 
• Tauern (Autriche) 12 morts

Création d’un G.E.I.E. 

d’exploitation, Rétablissement des 

fonctions de la CIG,

Mise aux nouvelles normes 

techniques de toutes les installations,

Pilotage du tunnel par une seule 

salle de régulation (italienne)

Création d’un Comité de Sécurité. 
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Conséquences législatives

� Loi SIST du 3 janvier 2002

� Décret n° 2005 – 701 du 24 juin 2005
� Sécurité des ouvrages du réseau routier

� Circulaire n° 2006 – 20 du 29 mars 
2006
� Sécurité des tunnels routiers > 300 m
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Les voies de progrès

1 - Élaborer des organisations fiables et 
sensibiliser les Dirigeants à la 

sécurité
2 - Réaliser des installations fiables
3 - Constituer des équipes fiables 

motivées
4 - Tirer les leçons de l’expérience
5 - Maîtriser les évolutions du système
6 - Mettre en place un contrôle interne
7 - Se préparer à gérer les crises

1. Historique du 

tunnel

2. Séquence 

accidentelle

3. Procès pénal

4. Approche 

assurantielle
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STMB SITMB

Sté commune
D’exploitation

Etat 
Français

Etat 
Italien

C.I.G

C.C.A.

• Bonne séparation des pouvoirs :
• Sté commune d’exploitation 
• C.I.G. contrôle et rend compte aux états,

• Mais …. 

1. Élaborer des organisations sûres  et 
sensibiliser les Dirigeants à la sécurité
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1. Élaborer des organisations  fiables et 
sensibiliser les Dirigeants à la sécurité

11,6 km 

Concession française Concession italienne

5,8 km

frontière

?

1274 m

1395 m
1381 m

0,0 km 7,64 km
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2. Réaliser des installations fiables

� Analyser les risques
� Nature, gravité, probabilité, 

cartographie,
� Sensibilité du système à ces 

risques

� Identifier les éléments importants 
pour la sécurité

� Fixer les exigences à respecter
� Mettre en place des parades
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3. Constituer des équipes fiables 
motivées

• Identifier les postes et activités à 
risques

• Sélectionner ces personnels

• Assurer leur formation permanente

• Tenir compte des contraintes du 
terrain

• Développer une vraie culture 
sécurité
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4. Tirer les leçons de l’expérience

• Analyser les causes  à l’origine 
des dysfonctionnements 
constatés

• Mettre en œuvre les plans 
d’action décidés :

• Modification des équipements
• Changement de l’organisation
• Adaptation des procédures
• Formation des hommes

• Apprendre à regarder les 
signaux faibles
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5. Maîtriser les évolutions du système

• Gérer les modifications décidées
• Identifier et analyser les nouveaux 
risques
• Définir les nouvelles exigences

• Requalifier l’installation

• Remettre à jour documentation

• Former les équipes 
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6. Mettre en place un contrôle interne

• Vérifier que l’organisation 
spécifiée est appliquée

• Contrôler  la prise en compte des 
rapports d’audit  et des plans 
d’action décidés

• Vérifier le respect des 
procédures   
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7. Se préparer à gérer les crises

• Élaborer les Plans d’interventions : 
internes / externes et les mettre en 
œuvre,  

• Informer usagers, riverains, sur 
risques encourus et sur l’utilisation  
des dispositifs de sauvegarde,

• Procéder à des exercices 
périodiques,

• Actualiser ces plans en fonction des 
observations faites. 
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